
COMUNIDAD HUMEDAL

 Asociación formada en el año 2014 para la 
implementación del Programa de Desarrollo 
Comunitario, la inversión se realiza en función de un 
Plan de Desarrollo para el Territorio.

  2016-2017: Cuenta con una Línea Base y un  Plan 
Maestro de Desarrollo que reconoce al turismo de 
naturaleza como un eje de desarrollo para las 
comunidades locales.

 Se realizan jornadas en cada sector: donde se 
informa a las organizaciones del avance de los 
proyectos priorizados, se analizan y establecen los 
pasos a seguir, etc.

  Implementa diversas acciones, inversiones y alianzas 
estratégicas para el desarrollo productivo, social y 
ambiental del territorio.



Resultados del Plan Maestro

- Se identifica condición de rezago del 

territorio (infraestructura básica, 

productiva)

- 29,6% población mapuche; 91% 

ruralidad

- Una cartera de proyectos y acciones 

muy amplia sobre los M$10.000.-

- Se priorizan proyectos en cada sector: 

Caminos, agua, muelle, etc.

- Se establecen convenios de trabajo con 

Municipios (Valdivia y Mariquina), MOP, 

Conaf



Avances en Proyectos de 
Infraestructura Habilitante (servicios 
básicos y 

Etapa 1 (2015-2020):  Implementación de Proyectos de 
Infraestructura Habilitante y gobernanza territorial



Proceso de Trabajo Proyectos Infraestructura 
Comunidad Humedal

Plan Maestro
• Línea Base
• Cartera de 

Proyectos

Convenios
• Municipio de 

Mariquina
• Municipio de 

Valdivia
• MOP (Vialidad, 

DOP), Conaf

Elaboración de 
Proyectos
* Arquitecturas
Ingenierías
Especialidades 
Perfiles y Planes 
de Gestión
 (Comités de 
Gestión Local)

Permisos:
*  Servicio Salud
* SEC
Consulta 
Pertinencia 
Ambiental
IFC: Sag, Minvu, 
Sernatur (ZOIT)
DOM

Ingreso 
Proyecto
* Ficha IDI
* Plataforma 
Subdere o 
Mideso
* Observaciones
* Aprobación RS 
o Elegible

Aprobación y 
Ejecución
* Presentaciones 
CORE Subdere
* Adjudicación de 
recursos
* Convenio 
Mandato 
(traspaso $$ 
Gore a Munic.)
* Licitación
* Contrato con 
empresa
* Inicio de la 
Obra
* Monitoreo de la 
Obra
* Entrega 
conforme

Modelo de Gestión: Comunidad Humedal aporta el diseño 
(arquitectura, ingeniería, especialidades, perfiles, planes de 
gestión). Luego Municipios presentan los proyectos a fondos 

públicos. 

Se acorta el ciclo en la gestión de proyectos. Comunidad local se involucra y comprende la 
complejidad de la inversión



Modelo de Gestión para la Inversión Territorial

Se priorizan 
los 

proyectos 
en cada 
territorio

Se 
establecen 
convenios 

con 
municipios y 
organismos 

públicos

Se conforma 
un Comité 
de Gestión 

Local 
(Dirigentes, 

Técnicos 
Comunidad 
Humedal, 
Municipio)

Comité 
Local: 

diseña, 
gestiona y 
monitorea 

los 
proyectos 
en todo el 

ciclo

Infraestructu
ras van 

acompañad
as de un 
Plan de 
Gestión 
Local 

(gobernanza
)



RESUMEN RECURSOS CARTERA DE PROYECTOS COMUNIDAD HUMEDAL 

OTROS PROYECTO VÍA MOP Y MINISTERIO DEL INTERIOR ESTADO FONDO MONTO
Reposición Puente Cerro La Marina Ejecutado Vialidad 238.000.000         
Retiro Camiones Aljibes, Abastecimiento Agua (Cuyán y Nanihue-Linguento) Ejecutado M.del Interior 64.484.318           
Mejoramiento Caminos Vecinales Vía Glosa 7: Puerto Tralcao, Pufudi La Población, Cuyán Ingresado FNDR / Vialidad
Estudios Básicos Red Fluvial de Muelles Humedal Río Cruces Ingresado FNDR / DOP

302.484.318         

PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN LICITACIÓN FONDO COMUNA MONTO
Proyecto FNDR Centro Ambiental Punucapa FNDR VALDIVIA 1.246.329.338
Proyecto FNDR Electrificación Quitaqui, Tambillo FNDR VALDIVIA 591.000.000
Proyecto PMB Luminarias Públicas Cabo Blanco PMB (Subdere) VALDIVIA 121.634.166
Construcción Cubierta Multicancha y Renovación Sede Comunitaria Club  Villa 
Cayumapu Fondo Municipal VALDIVIA 155.645.198
Feria Comunidad Indígena La Punta PMU MARIQUINA 59.990.000

TOTAL 2.174.598.702

PROYECTOS INGRESADOS FONDO COMUNA MONTO
Proyecto Luminarias Públicas Punucapa - El Potrero (Con RS, falta asignación de 
recursos y licitación) PMB Subdere VALDIVIA 41.903.863      

Reposición Feria Costumbrista Tralcao (sin RS, falta respuesta a observaciones) FNDR MARIQUINA     700.000.000 
Proyecto Techo Feria Linguento (Sin RS, falta respuesta observaciones) PMU Subdere MARIQUINA 59.900.000      

TOTAL: 801.803.863    

PROYECTOS NO INGRESADOS, EN ETAPA DE DISEÑO FONDO COMUNA MONTO
Centro Comunitario Territorial Locuche FNDR MARIQUINA 550.000.000
Centro Recreacional Pelchuquín FNDR MARIQUINA 530.000.000
Proyecto Feria Linguento PMU MARIQUINA 59.990.000
Proyecto Centro Deportivo Cuyinhue PMU MARIQUINA 59.990.000
Luminarias sectores varios Mariquina (Iñipulli, La Punta, Pufudi, SLA y Tralcao) PMB MARIQUINA 156.000.000
Centro Comunitario Camino Real FRIL VALDIVIA 101.965.000
Espacio Público Punucapa y Fortalecimiento Feria Costumbrista Punucapa FNDR VALDIVIA 1.003.424.935

TOTAL: 2.461.369.935

5.437.772.500 TOTAL  PROYECTOS COM. HUMEDAL CONVENIO MUNICIPIOS VALDIVIA Y MARIQUINA

2.174 millones
Proyectos de 

Infraestructura 
(social y productiva) 

ejecutados o en 
ejecución.





Estado Proyectos con Municipio de Valdivia
1. Proyecto FNDR Centro Ambiental Punucapa ($1.300.000.000): obra paralizada (aumento 

de precios de materiales). ITO realizó un informe, se espera aprobación del GORE para 
relicitación. Se sostuvo reunión con Comité de Gestión Local (Conaf, CH y dirigentes locales) 
para avanzar con convenio de colaboración de administración conjunta. Se sostuvo reunión 
con Bienes Nacionales para aclarar alcances del comodato esta semana.

2. Proyecto FNDR Centro Cívico Punucapa ($ $1.003.424.935): Proyecto se ingresó al ARI 
2022, pero no salió favorable. Municipio comprometió tramitar el RS este año para volver a 
presentar al ARI para periodo 2023.

3. Proyecto Centro Comunitario Camino Real ($ 123.386.349 ): En reunión con equipo 
Secplan, se indicó que se ajustará valor para poder presentarlo a fondo FRIL. 

4. Proyecto PMB Luminarias Públicas Cabo Blanco $121.634.166 : el proyecto ya está 
adjudicado y en ejecución, estaría terminado en el mes de junio 2022.

5. Proyecto Electrificación Rural Fotovoltaica Quitaqui ($591.000.000: proyecto ya está 
ejecutado, se realizó capacitación a usuarios en enero. Se están haciendo visitas técnicas, 
para chequear estado de las instalaciones. Se están incorporando 5 nuevos vecinos.

6. Proyecto PMB Luminarias Públicas Punucapa – El Potrero $41.903.863.- : El proyecto ya 
está elegible. Hasta el momento Subdere aun no da los fondos para desarrollarlo. Municipio 
está preparando nuevo oficio para enviar y solicitar nuevamente la prioridad.



Estado Proyectos con Municipio de Valdivia
7. Proyecto Multicancha y Sede Club Dep. Cayumapu (Fondos Municipales) $160.00.000: Proyecto 

adjudicado, se aumentó el presupuesto en un 30% más. Se aprobó última versión junto a dirigentes. Se está 
viendo oportunidad de postulación a un cupo  PMU para mejorar la fachada, volver a original de madera.

8. Planta de Tratamiento Cayumapu: Se presentó propuesta desde el municipio para fondo especial DOH, 
arreglos urgentes ($42.000.000). Paralelamente, municipio diseñará un proyecto PMB para presentar a 
Subdere para el mejoramiento global de la Planta (con el equipo técnico de la Asociación de Municipios)

9.      Pasarelas y Mirador Cayumapu (Fondo Polos de Desarrollo): se realizaron visitas con Equipo de 
Electrificación Rural del municipio, para regularizar conexión del alumbrado y problema de descargas eléctricas 
bajo la torre.

10.     Baños Feria Cabo Blanco (Fondo Polos de Desarrollo): se construyeron los baños para locatarios, se 
cumplió con obra comprometida por contratista, pero no se cumple con requerimientos S.Salud (se dejó firmado 
los mejoramientos que falta por realizar, para ingreso formal.

Se sostuvo 
reunión con 

nueva directora 
de Secplan



Proyectos con Municipio de Mariquina
Proyectos que van a Fondos Regionales:

1. FNDR Reposición Feria Tralcao ($700.000.000.-): 

- Proyecto fue subido a Mideso hace 2 años: con resolución 
OT (Objetado Técnicamente).  Municipio contestó 
observaciones, pero se debe reingresar proyecto vía GORE 
por demora en subir respuestas. Luego faltaría gestión de 
IFC por parte del municipio.

2. Proyecto FNDR Centro Comunitario Locuche: Falta: 
Hacer ajustes al Modelo de Gestión (a cargo equipo UDEL). 
Falta APU, lo va a desarrollar un profesional de la 
Municipalidad. Proyecto Eléctrico a cargo del Municipio, 
fase final (mediados 2020). Permisos: Falta aprobación 
Servicio Salud (factibilidad), SAG, DOM. Plantean ingresar 
proyecto a fines de Mayo a Mideso: luego vienen 
observaciones. Plantean ingresar proyecto en Octubre 
2021 a Mideso. Falta chequear que el proyecto haya sido  
ingresado.

3. Proyecto Techo Feria Linguento (Fondo PMU): 
Municipio recibió observaciones. Se desconoce si ya fueron 
subsanadas.

4. Proyecto Centro Deportivo Cuyinhue (Fondo 
PMU): Faltaba desarrollar ingeniería y especialidades. Se 
desconoce si ya se cuenta con el proyecto elaborado.



Mejoramiento de Caminos

Vialidad: 

• Enrolamiento: Cudico (entrega carpeta a MOP Nacional)

• Glosa 7: Cuyán, Puerto Tralcao, Pufudi La Población. Vialidad 
presentó proyecto a FNDR, en un paquete regional. Falta chequear 
con nueva administración GORE si se aprobaron recursos 
regionales.

Camino Escénico San Luis de Alba:

- Contempla: ensanchamiento en curvas peligrosas, miradores, 
estacionamientos, zonas turísticas.

- Avances; Arauco sacó 10 há para Cortina Paisaje con árboles nativos; 
Municipio presentó propuesta de diseño de miradores; nueva empresa 
dueña del Fundo Miraflores dispuesta a ceder su faja para pasarelas.

- Falta carta del municipio, señalando compromiso y procedimiento 
legal para la donación de fajas.

- Se ampliaron las temáticas a: Camino Escénico, Protección de 
Cuencas y Seguridad Vial. Se realizó jornada con dirigentes locales 
para identificación de zonas críticas.



Red de Embarcaderos Humedal Río Cruces

• DOP: elaboró una 
ficha básica para 
solicitud de recursos 
FNDR para estudios 
básicos (ingeniería, 
batimetría, consulta 
pertinencia ambiental, 
etc.)

• Desde Mideso 
informan que proyecto 
no ha sido ingresado 
formalmente por DOP. 
No está priorizado por 
la entidad.



Proyectos Detonantes: Movilizadores del Territorio Humedal

Restauración 
Fuerte San Luis 

de Alba

Centro Ambiental 
Punucapa: Entrada al 

Santuario

Red Fluvial Humedal Río 
Cruces

Portal Norte Valdivia



Modelo de Trabajo Territorial
• Gestión de recursos 

(nacional y regional)

• Monitoreo ciudadano

• Colaboración público – 
privada

• Proyectos con 
rentabilidad por Plan 
Territorial

• Innovación 
Infraestructura Ambiental

Gestión Proyecto 
Electrificación Rural 

Quitaqui

Reuniones con Subdere 
Nacional

Mesa 
Camino 
Escénico 
San Luis 
de Alba

Centro Cívico Punucapa: 
Primer Humedal Depurador 
Aprobado Serv. Salud Reg. 

Los Ríos



Inversiones Locales Eficientes

Mirador Cayumapu

Muelle El Potrero



Brechas 
Actuales

• Efectos pandemia: retroceso en espacios de 
encuentro y trabajo organizacional

• Territorio con nuevas realidades, nuevos 
vecinos, nuevas amenazas, nuevas 
oportunidades.

• Concretar los planes de gestión y pasar de la 
organización al emprendimiento productivo

• Cambios político – institucionales. Nuevo 
gobierno regional.

• Continuidad de gestión infraestructuras.
• Continuidad de control y monitoreo 

ciudadano.



TERRITORIO 
HUMEDAL 

RÍO CRUCES
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